



## GEMEINDERAT HOCHKIRCH 2026

### Top      Beratungsgegenstand / Bemerkungen

#### 04.      Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ - Nachtrag zum LOS 14 – Tischlerarbeiten -

---

#### Sachdarstellung / öffentliche Sitzung

Der 2. Nachtrag zum Los 14 Tischlerarbeiten setzt sich aus dem Nachtragsangebot Nr. 02 vom 19.09.2025 und dem Nachtragsangebot Nr. 03 vom 27.10.2025 zusammen. Im Rahmen der Ausführung des Gewerks Tischlerarbeiten haben sich im Bauablauf zusätzliche Leistungen ergeben, die im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht bzw. nicht vollumfänglich enthalten waren, jedoch für die mangelfreie und vertragsgerechte Ausführung erforderlich sind.

Nachtragsangebot Nr. 02 beinhaltet die Anpassung der Türgläser auf 15 mm ESG für 766,36 € brutto. Nachtragsangebot Nr. 03 beinhaltet Alu-Leisten (RAL 9007) für die Verleistung/Anschlüsse für 1.167,39 € brutto (siehe Nachtragsbegründung). Die Preisansätze wurden auf Grundlage der bestehenden Kalkulation bzw. marktüblicher Ansätze ermittelt und als angemessen bewertet. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlich erforderlichen Leistungen ist gerechtfertigt. Der Nachtrag wurde von der Bauplanung Bautzen GmbH inhaltlich und preislich geprüft. Die ursprüngliche Auftragssumme lag bei 55.008,94 €. Die neue Gesamtauftragssumme liegt nun bei 58.810,99 €. Laut Kostenberechnung liegt die Budgetsumme bei 64.681,26 €. Demnach steht der Nachtrag an die Ebert Bauelemente GmbH zum Beschluss:

---

### Beschlussvorlage

---

zur Beratung / Entscheidung für den **20.01.2026**

*Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der Firma Ebert Bauelemente GmbH den Zuschlag für den 2. Nachtrag zu LOS 14 Tischlerarbeiten beim Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis von 1.933,75 € zu erteilen.*

Datum: 08.01.2026

Einreicher: Bauamt

Abstimmung:      ..... Ja-Stimmen      ..... Gegenstimme      ..... Enthaltungen