GEMEINDERAT HOCHKIRCH 2025

R

N

Top Beratungsgegenstand / Bemerkungen

4, Beratung und Beschluss zum Vorhaben ,Ersatzneubau Kultur- und
Begegnungszentrum Rodewitz“ - Nachtrag zum LOS 10 - Trockenbau-

Sachdarstellung / 6ffentliche Sitzung

Im Rahmen der Ausfiihrung des Gewerks Trockenbau haben sich zusatzliche Leistungen ergeben,
die im urspriinglichen Leistungsverzeichnis nicht enthalten waren, jedoch fiir die mangelfreie und
vertragsgerechte Ausfiihrung zwingend erforderlich sind. Folgende Positionen wurden zusétzlich
erforderlich bzw. angepasst:

. WC Trennwandsystem (Pos. 08.02.01 — 08.02.05) als Trennwande zwischen den WCs.

Die Leistungen stellen funktionale sowie gestalterische Notwendigkeiten dar, die dem Stand der
Technik entsprechen und zur Sicherstellung der gewtlinschten Optik und Funktion erforderlich sind.
Die Preisansdtze wurden auf Grundlage der bestehenden Kalkulation bzw. marktiblicher Ansatze
ermittelt und sind angemessen. Der Nachtrag wurde von der Bauplanung Bautzen GmbH inhaltlich
und preislich geprift. Die Leistungen sind fiir die ordnungsgemafRe Ausfiihrung notwendig und
sollten daher ergidnzend aufgenommen werden. Die urspringliche Auftragssumme lag bei
99.046,28 €. Die neue Gesamtauftragssumme liegt mit den bisherigen Anderungen aus Nachtrag 1
bei 104.186,22 €. Laut Kostenberechnung liegt die Budgetsumme bei 126.765,64 €. Demnach steht
der Nachtrag an die Firma Ausbau Noack Fa. Rother zum Beschluss:

Beschlussvorlage

zur Beratung / Entscheidung fur den 23.09.2025

Der Gemeinderat Hochkirch beschliefst der Firma Ausbau Noack Fa. Rother den Zuschlag fiir den
2. Nachtrag zu LOS 10 Trockenbau beim Vorhaben ,Ersatzneubau Kultur- und
Begegnungszentrum Rodewitz” zu einem Bruttogesamtpreis von 4.647,99 € zu erteilen.

Datum: 12.09.2025 Einreicher: Bauamt

Abstimmung:

...... Ja-Stimmen  ...... Gegenstimmen ...... Enthaltungen  ..... Befangenheit



