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Top           Beratungsgegenstand / Bemerkungen 

 

5.   Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und 

Begegnungszentrum Rodewitz“ - Nachtrag zum LOS 15 - Kegelbahn -  

 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  

   

Der Nachtrag ergibt sich aus technischen Erfordernissen der Ausführung sowie 

gewünschten Funktions- und Qualitätsverbesserungen der Kegelbahnanlage. Zusätzlich 

erforderlich bzw. geändert sind insbesondere: die digitale Blendwandanzeige mit 

größeren Monitoren und Minicomputern; die Touchscreen-Bedienung inkl. Freizeitspiele; 

die Softwareerweiterungen (Spielerbilder, Werbung, Trainingspaket); der zusätzliche 65"-

Bildschirm im Vereinsraum; die Lieferung von Kinderkugeln. 

Gleichzeitig entfallen die ursprünglichen Pos. 01.19 und 01.20, die in den neuen 

Systemen enthalten sind und deshalb gutgeschrieben wurden. Die Leistungen stellen 

bauherrenseitige Sonderwünsche bzw. ästhetisch motivierte Ausstattungs-

mehrleistungen dar und waren im ursprünglichen LV nicht enthalten. Die Preisansätze 

wurden auf Grundlage der bestehenden Kalkulation bzw. marktüblicher Ansätze ermittelt 

und sind angemessen. Der Nachtrag wurde von der Bauplanung Bautzen GmbH 

inhaltlich und preislich geprüft. Diese Leistungen sind als nachträgliche Forderung nicht 

in der Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen 

Leistungen ist gerechtfertigt. Die ursprüngliche Auftragssumme lag bei 149.981,65 €. Die 

neue Gesamtauftragssumme liegt nun bei 155.155,77 €. Laut Kostenberechnung liegt 

die Budgetsumme bei 147.412,44 €. Demnach steht der Nachtrag an die Firma Lutz 

Möckel Kegel- und Bowlingbahnen zum Beschluss: 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den 02.12.2025 
 

Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der Firma Lutz Möckel Kegel- und Bowlingbahnen 

den Zuschlag für den 1. Nachtrag zu LOS 15 Kegelbahn beim Vorhaben „Ersatzneubau 

Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis von 5.174,12 € 
zu erteilen.  

 
Datum: 20.11.2025      Einreicher: Bauamt                                        
 
Abstimmung:        
 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen  ….  Befangenheit 



 

  

 

Gemeindeverwaltung Hochkirch 

Karl-Marx-Str. 16-17 

02627 Hochkirch 

 

Bürgerzentrum Rodewitz, Los 15 – Kegelbahn 
 
Sehr geehrter Herr Meltke, 
 
als Anlage erhalten Sie das Nachtragsangebot Nr. 1 vom 19.10.25 der Firma Lutz Möckel 

Kegel- und Bowlingbahnen. 

Begründung: 
 
 
Der Nachtrag ergibt sich aus technischen Erfordernissen der Ausführung sowie gewünschten 
Funktions- und Qualitätsverbesserungen der Kegelbahnanlage. Zusätzlich erforderlich bzw. 
geändert sind insbesondere: 
 

 digitale Blendwandanzeige mit größeren Monitoren und Minicomputern 
 Touchscreenbedienung inkl. Freizeitspiele 
 Softwareerweiterungen (Spielerbilder, Werbung, Trainingspaket) 
 zusätzlicher 65"-Bildschirm im Vereinsraum 
 Lieferung von Kinderkugeln 

 
Gleichzeitig entfallen die ursprünglichen Pos. 01.19 und 01.20, die in den neuen Systemen 
enthalten sind und deshalb gutgeschrieben wurden. 
 
Die Leistungen stellen bauherrenseitige Sonderwünsche bzw. ästhetisch motivierte 
Ausstattungsmehrleistungen dar und waren im ursprünglichen LV nicht enthalten. Die 
Preisansätze wurden auf Grundlage der bestehenden Kalkulation bzw. marktüblicher 
Ansätze ermittelt und sind angemessen. 
Der Nachtrag wurde unsererseits inhaltlich, sofern möglich und preislich geprüft. 
Diese Leistungen sind nachträgliche Forderung nicht in der Ausschreibung enthalten. Der 
Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen ist gerechtfertigt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Stefan Kloß 

Ansprechpartner:  Stefan Kloß 

Mobil:   (01 74) 3800671 

E-Mail:   kloss@bauplanung-bautzen.de 

Datum:  14.11.2025 


