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Top           Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
05.  Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und  
 Begegnungszentrum Rodewitz“ -Nachtrag zum LOS 20 – HLS- 
 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
   
Die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebene Wärmpumpe wird nicht mehr hergestellt 

und muss daher durch eine andere Wärmepumpe ersetzt werden. Dies war zum 

Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt. Weiterhin können die Bodenabläufe aus der 

Ausschreibung nicht verwendet werden, da durch den nunmehr geplanten 

Fußbodenaufbau ein 2-Teiliger Bodenablauf erforderlich wird. Zusätzlich sollen die 

Bodenabläufe mit einer Geruchssperre, auf Wunsch des Bauherrn, ausgestattet werden. 

Der Nachtrag wurde durch die Firma A-Z Gebäudemanagement inhaltlich und preislich 

geprüft.  Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen ist gerechtfertigt. Die 

ursprüngliche Auftragssumme lag bei 281.625,75 €. Die neue Gesamtauftragssumme 

liegt nun bei 283.789,88 €. Laut Kostenberechnung liegt die Budgetsumme bei 

276.617,31 €. Demnach steht der Nachtrag an die Heizung & Sanitär Löbau GmbH zum 

Beschluss: 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den 04.02.2025 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der Heizung & Sanitär Löbau GmbH den 
Zuschlag für den Nachtrag zu LOS 20 HLS beim Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und 
Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis von 2.164,13 € zu erteilen.  
 
 
Datum: 22.01.2025      Einreicher: Bauamt                     
 
Abstimmung:        
 
 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen  ….  Befangenheit 



Nachtragsprüfung

Nachtrag 01

„Neubau Bürgerzentrum Rodewitz“

Rodewitz 14, 02627 Hochkirch

Los 20: Heizung, Lüftung, Sanitär



A-Z Gebäudemanagement
„Vergabevorschlag Neubau Bürgerzentrum Rodewitz“
Los 20: Heizung, Lüftung, Sanitär

Datei: 250117-Vergabevorschlag-NT01 Seite 2

Gegenstand des Nachtrags
Die Fa. Heizungs & Sanitär Löbau bietet mit dem Nachtragsangebot 1, vom 25.11.24 ein anderes
Wärmepumpenfabrikat und 2-teilige Bodenabläufe mit Geruchssperre an.

Begründung
Die im LV ausgeschriebene Wärmpumpe wird nicht mehr hergestellt und muss daher durch eine andere
Wärmepumpe erstezt werden. Dies war zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt.
Weiterhin können die Bodenabläufe aus der Ausschreibung nicht verwendet werden, da durch den nunmehr
geplanten Fußbodenaufbau ein 2-Teiliger Bodenablauf erforderlich wird. Zusätzlich sollen die Bodenabläufe
mit einer Geruchssperre, auf Wunsch des Bauherren, ausgestattet werden.

Fachliche Prüfung
Die im Nachtrag angebotene, alternative, zur ursprünglichen Wärmepumpe ist gleichwertig und es bestehen
keine Einwände hierzu.
Das Fabrikat und der Typ, der 2-teiligen Bodenabläufe, wurde vom Planer vorgegeben.

Rechnerische Prüfung
Der Nachtrag enthält keine Rechenfehler und schließt, nach Abzug der durch den Nachtrag entfallenen
Positionen mit 2.164,13 einschl. Mehrwertsteuer ab.

Vergabevorschlag
Wir schlagen vor, den Nachtrag 01, zu beauftragen. Die Gesamtauftragssumme erhöht sich somit um
2.164,13€, auf 284.239,88€ .

Lauchhammer, den 29.11.2024

Andreas Schmidt

Anlagen:
Nachtragsangebot fa. Heizungs- & Sanitär Löbau GmbH, vom 25.11.24
Kalkulationsnachweis
Vergabe-LV Nachtrag-01
























