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Top              Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
5.  Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und 

Begegnungszentrum Rodewitz“ - Nachtrag zum LOS 14 - Tischlerarbeiten- 

 
 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  

   

Im Rahmen der Ausführung des Gewerks Tischlerarbeiten haben sich im Bauablauf zusätzliche 

Leistungen ergeben, die im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht vollumfänglich enthalten 

waren, jedoch für die mangelfreie und vertragsgerechte Ausführung zwingend erforderlich sind. Die 

Position Glastrennwände sollen mit 15mm ESG (Einscheiben Sicherheitsglas) anstelle von 10mm 

ESG ausgeführt werden. (Pos. 02.06 – 02.07) – Aufgrund der Vorschrift ETAG 50-000B, diese besagt 

das in öffentlichen Bereichen bei Glashöhen von über 2,50m (ist zustand 2,80m) von 10mm auf 

15mm verstärkt werden muss. Die Leistungen stellen funktionale Ergänzungen dar, die dem Stand 

der Technik entsprechen und zur Sicherstellung der bauphysikalischen Anforderungen erforderlich 

sind. Die Preisansätze wurden auf Grundlage der bestehenden Kalkulation bzw. marktüblicher 

Ansätze ermittelt und sind angemessen, es handelt sich um ca. 120€/m² zusätzlich für die 

Mehrstärke des Glases, die Rahmen werden kostenneutral angefertigt. Der Nachtrag wurde von der 

Bauplanung Bautzen GmbH inhaltlich und preislich geprüft. Diese Leistungen sind als nachträgliche 

Forderung nicht in der Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen 

Leistungen ist gerechtfertigt. Die ursprüngliche Auftragssumme lag bei 55.008,94 €. Die neue 

Gesamtauftragssumme liegt nun bei 56.877,24 €. Laut Kostenberechnung liegt die Budgetsumme 

bei 64.681,26 €. Demnach steht der Nachtrag an die Ebert Bauelemente GmbH zum Beschluss: 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den   23.09.2025 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der Firma Ebert Bauelemente GmbH den Zuschlag für 

den Nachtrag zu LOS 14 Tischlerarbeiten beim Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und 

Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis von 1.868,30 € zu erteilen. 
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