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Top           Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
02.  Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Erneuerung Clara-Zetkin-Weg in  

 Hochkirch“ -Nachtrag zum LV vom 19.09.2024-  

 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
   
Der Gemeinderat Hochkirch hat mit Beschluss 36/10/2024 die Instandsetzungsarbeiten 

am Clara-Zetkin-Weg, Flurstück 242/36 in Hochkirch an die Fa. SLB Stadt- und 

Landbau Bautzen GmbH, Gewerbepark 17, 02627 Kubschütz OT Litten zum 

Bruttogesamtpreis von 45.712,18 € vergeben. Dazu werden Mittel gemäß SächsFAG 

der Gemeinde Hochkirch bereitgestellt und verwendet. 

Im Zuge der örtlichen Arbeiten wurde festgestellt, dass zusätzliche Regulierungen zur 

Regenwasserableitung, wie Borde und Kanalanbindungen benötig werden. 

Insbesondere, in den Bestandsunterlagen an anderer Stelle eingetragene Leitungen, 

erfordern Suchschachtungen zur Anbindung an den Regenwasserkanal. 

Diese Mehrleistungen erfordern einen Nachtrag. Die Leistungen sind als zusätzliche 

und nachträgliche Forderung nicht im Ursprungsangebot enthalten.  

Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen ist gerechtfertigt. Demnach 

steht der Nachtrag an die SLB Stand- und Landbau Bautzen GmbH zu einem 

Bruttogesamtpreis von 17.408,95 € zum Beschluss: 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den   01.04.2025 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt der SLB Stand- und Landbau Bautzen GmbH 

den Zuschlag für den Nachtrag 01beim Vorhaben „Erneuerung Clara-Zetkin-Weg in 

Hochkirch“ zu einem Bruttogesamtpreis von 17.408,95 € zu erteilen. 
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