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Top  Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
3. Beratung und Beschluss zum Vorhaben „Ersatzneubau Kultur- und 

Begegnungszentrum Rodewitz“ - Vergabe der Bauleistungen LOS 10  
 - Nachtrag 1 Trockenbau – 

 
 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
 
Der Gemeinderat Hochkirch hat am 19.09.2019 den Ersatzneubau des Kultur- und 
Begegnungszentrums Rodewitz beschlossen. 
Zur Umsetzung des Vorhabens wurde im Rahmen einer öffentlichen Vergabe das  
LOS 10 Trockenbau nach vorgegebenen Leistungsverzeichnis an die Firma Ausbau 
Noack aus Schirgiswalde-Kirschau vergeben.  
In Änderung der LV-Position 01.02 wurde eine tragfähigere Lattenkonstruktion zur 
Bauanlaufberatung abgestimmt und seitens Bauplanung Bautzen in Wegfall der Position 
02.15 bestätigt. 
Das Angebot entspricht den gestellten technischen und inhaltlichen Anforderungen bei 
erwartungsgemäßer einwandfreier Ausführung, Qualität sowie Gewährleistung. 
Demnach steht die Nachtragsvergabe an Ausbau Noack zum Beschluss: 
 
 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den 03.06.2025 
 
Der Gemeinderat beschließt, dem Unternehmen Ausbau Noack aus Schirgiswalde-

Kirschau den Zuschlag für den Nachtrag 01 für das LOS 10 Trockenbau beim Vorhaben 

„Ersatzneubau Kultur- und Begegnungszentrum Rodewitz“ zu einem Bruttogesamtpreis 

von 491,95 € zu erteilen.  

 
 
Datum: 22.05.2025      Einreicher: Bauamt 
 
 
Abstimmung:        
 
 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen  ….  Befangenheit 



 

  

 
Gemeindeverwaltung Hochkirch 
Karl-Marx-Str. 16-17 
02627 Hochkirch 

 

 

Bürgerzentrum Rodewitz, Los 10 - Trockenbau 
 
Sehr geehrter Herr Meltke, 
 
als Anlage erhalten Sie das Nachtragsangebot Nr. 1 vom 01.05.2025 der Firma Ausbau 
Noack. 

Begründung: 
 
Der Nachtrag 1 beinhaltet die Anpassung der Lattenkonstruktion gemäß der Abstimmung in 
der Anlaufberatung vom 29.04.2025. Anstelle der ursprünglich vorgesehenen 
Lattenquerschnitte 30 × 50 mm wird eine Konstruktion aus 40 × 60 mm ausgeführt. 
 
Diese Änderung dient dazu, eine tragfähige Unterkonstruktion für die spätere Montage von 
Unterhangdecken, Gipskartonwänden, Elektroinstallationen, Lüftungs- und Sanitäranlagen 
bereitzustellen. Zudem wird durch die geänderte Ausführung sichergestellt, dass die 
Dichtheitsebene (Dampfsperre) nicht durch Befestigungsmittel beschädigt wird. 
 
Weiterhin wird diese Konstruktion für die Direktmontage der Gipskartondecken in den 
Räumen 21, 22, 23 und 3 benötigt. 
 
Ein Teil der Kosten für diese Leistung kann durch den Entfall der Position 02.15 kompensiert 
werden. 
 
Der Nachtrag wurde unsererseits inhaltlich und preislich geprüft. 
Diese Leistungen sind als zusätzliche und nachträgliche Forderung nicht in der 
Ausschreibung enthalten. Der Anspruch auf Vergütung der zusätzlichen Leistungen ist 
gerechtfertigt. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
Stefan Kloß 
 
Anlagen: 1.Nachtrag zum Los 10 – Trockenbau geprüft 
 

Ansprechpartner:  Stefan Kloß 
Mobil:   (01 74) 3800671 
E-Mail:   kloss@bauplanung-bautzen.de 
Datum:  02.05.2025 



 
Ausbau  Noack  
Halbendorfer Straße 5  
D-02681 Schirgiswalde -Kirschau 
Mobil   +49(0171)3889896 
Fax      +49(035877)139838     
Ausbau-Noack@gmx.de 
    
Geschäftsinhaber:  

                                                                                                                           Michael Noack   
Gemeindeverwaltung Hochkirch 
Karl-Marx-Straße 16 
02633 Hochkirch 
Tel.: (03 59 39) 8 55-30 
 
 
 
 
Baumaßnahme: 
Bürgerzentrum Rodewitz 
OT Rodewitz Nr. 14 
02627 Hochkirch 
Los 10 – Trockenbauarbeiten 
Auftrag:27.02.2025 
 

  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie in der Anlaufberatung am 29.04.25 besprochen bieten wir Ihnen eine Änderung der LV. Pos 01.2 
an. 
Grundlage dieser Änderung besteht darin das wir die Lattenkonstruktion von 30*50 auf 40*60 als 
Tragfähige Konstruktion zur weiteren Montage der Unterhangdecken, GK-Wände, Elektroinstallation, 
Lüftung und Sanitär nutzen können. Somit wäre auch die Gefahr gebannt das die Dichtheitsebene 
(Dampfsperre) durchschraubt wird. 
Des Weiteren benötigen wir diese Konstruktion zur Montage der GK-Decken in den Räumen 
21,22,23 und 3 als Direktmontage. 
 
Durch diese Änderung können wir somit auch die Pos.02.15 einsparen. 
 
 

 geändert wird Zulage zu Pos.1.2 
 im Umfang vermehrt/verringert* wird 
 durch nicht vorgesehene Ereignisse  

 
 
 

 Wir werden Ihnen die Preise mitteilen, sobald wir sie ermittelt haben. 
 Wir bieten Ihnen die Leistung wie folgt an: 

 
 



 
siehe Nachtragsangebot 
 
 
 
 
 
 
Erteilen Sie bitte Ihre Zustimmung durch Unterzeichnung und Rückleitung der beiliegenden Kopie! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
M.Noack 
Geschäftsinhaber 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Ausbau  Noack  
Halbendorfer Straße 5  
D-02681 Schirgiswalde -Kirschau 
Mobil   +49(0171)3889896 
Fax      +49(035877)139838     
Ausbau-Noack@gmx.de 
    
Geschäftsinhaber:  

                                                                                                                           Michael Noack
  
Gemeindeverwaltung Hochkirch 
Karl-Marx-Straße 16 
02633 Hochkirch 
Tel.: (03 59 39) 8 55-30 
 
 
 
 
Baumaßnahme: 
Bürgerzentrum Rodewitz 
OT Rodewitz Nr. 14 
02627 Hochkirch 
Los 10 – Trockenbauarbeiten 
Auftrag:27.02.2025 
 

  
 
Nachtrag 01 
Datum:01.05.2025 
  

 
Position  Menge EH Angebotstext  E.P.  Gesamt 
 
08 Nachtrag 
 
08. 1 Nachtrag 01 
 
08. 1.  1   600,000 m2 Zulage zu Pos.1.2 

Tragfähige Lattenkonstruktion aus  KVH 40x60 
im Abstand von 50cm an Deckenbalken befestigt. 
 

 1,40  840,00 
  LV.Pos 02.15 Füllholz zum oberen 

Anschluss der Trockenbauwände 
  -426,60 

  413,40 
 
  Summe:  Nachtrag 01  413,40 
 
 
 



 
 
 
 
  Summe:  Nachtrag  413,40 
 
  Summe:  Nachtrag : EUR  413,40 
 Netto-Angebotssumme : EUR  413,40 
 Mehrwertsteuer  19,00 % : EUR  78,55 
 Brutto-Angebotssumme : EUR  491,95 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüße 

M.Noack 
Geschäftsinhaber  

Stefan Kloß
Schreibmaschine
Bautzen, 02.05.25


